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INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.  
Presupuestos Participativos 2018  
Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: Biosaludable en el 

Punte de La Cruz, Igueste de San Andrés* 
*Fuente: https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/  

 Nº de propuesta: 558 

 Ubicación: Puente de la Cruz (Igueste 

de San Andrés), que une la calle 

Manuel Vera Álvarez y la Ctra. Igueste 

de San Andrés. 

 Ámbito de actuación: Inst. de 

biosaludables 

 Georreferencia: 28 R 386847.26 m E 

3156318.64 m N 

 Distrito: Distrito Anaga 

 Estado: EJECUTADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

  

  

https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/
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EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 Fecha de inicio de trabajos: 20/11/2018 

 Fecha de fin: 20/11/2018 

 Plazo: ejecución dentro del plazo límite permitido. 

 Descripción de los trabajos ejecutados: Se instala en Puente de La Cruz, previa 

reconfiguración de elementos existentes, y cimentación, elemento biosaludable para 

ejercitar piernas con estructura de acero galvanizado. 

DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA: 
 Empresa: ACCIONA CONSTRUCCIÓN 

 

 Nº de Presupuesto: Anaga Expdte 558 

 Importe de presupuesto: 694,03€ 

 

 Nº de expediente: 38/2018/PC 

 Fecha de conformidad: 07/09/18 

 

 Nº de factura: B7071FR 00010 

 Importe de factura: 694,02€ 

 

 Justificación: Se han realizado los trabajos solicitados conforme a las instrucciones 

dadas y al presupuesto, existe una diferencia de -0,01€ entre el presupuesto y la factura 

que se debe a ajustes en las cantidades en la factura electrónica. 

 

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de 

Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos 

encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos 

expuestos en este informe. 

              Firma, 

 

Mª Vanesa Ramallo Herrera. 

Coordinadora de obras.  
Presupuestos Participativos 2018. 


