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INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.  
Presupuestos Participativos 2018  
Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: Alumbrado en la calle 

12, Valleseco.* 
*Fuente: https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/  

 Nº de propuesta: 631 

 Ubicación: Calle 12 Valleseco, 

nombrada Calle Cristobal Ramos 

 Ámbito de actuación: Alumbrado 

 Georreferencia: 28 R 378771.17 m E 

3151779.89 m N 

 Distrito: Distrito Anaga 

 Estado: EJECUTADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
ANTES      DESPUÉS 
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EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 Fecha de inicio de trabajos: 28/11/2018 

 Fecha de fin: 29/11/2018 

 Plazo: ejecución dentro del plazo límite permitido. 

 Descripción de los trabajos ejecutados: Se instalan 3 Uds de Postelete de acero 

galvanizado, más cimentación, más brazo mural con vuelo 1ml, más línea aérea 

trenzada, reposición de pavimento con las mismas características existente en la zona, 

más suministro y montaje de 3 UDS de  luminaria A2 de AEC Illumizione o equivalente, 

en fundición de aluminio, IP 66, incluido equipo y lámpara de 100 W de S.A.P. tipo 

SON-T-PLUS 100W (PHILIPS), más conexionado, cableado y arqueta. 

DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA: 
 Empresa: IMES-API 

 Nº de Presupuesto: 070.18 

 Importe de presupuesto: 3.139,66€ 

 Nº de expediente: 346/2018/PC 

 Fecha de conformidad: 24/07/18 

 Nº de factura: 382N 180174 

 Importe de factura: 2.890,99€ 

 Justificación: Se han realizado los trabajos objeto de la propuesta, que eran la 

colocación de 3 puntos de luz en la Calle Cristobal Ramos (Calle 12), con posteletes, 

cimentación, (no se ha realizado por innecesaria la excavación y cimentación para 

viento en suelo, incluyendo realización de herraje para sujeción de ojo de riostra), se 

han cableado y colocado las luminarias nuevas, ahorrándose en el tipo de arquetas y 

paso aéreo de la instalación, un total de ahorro de 248,67 € respecto al presupuesto 

inicial, siendo el importe total a pagar de 2.890,99€, que se corresponde con los 

trabajos realizados y con el objeto de la propuesta. 

 

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de 

Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos 

encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos 

expuestos en este informe. 

              Firma, 

 

Mª Vanesa Ramallo Herrera. 

Coordinadora de obras.  
Presupuestos Participativos 2018. 


