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INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.  
Presupuestos Participativos 2018  

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: Alumbrado en Plaza 

Duggi* 
*Fuente: https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/  

 Nº de propuesta: 458 

 Ubicación: Plaza Duggi, en Calle Duggi 

 Ámbito de actuación: Alumbrado 

 Georreferencia: 28 R 376673.16 m E 

3149481.92 m N 

 Distrito: Distrito Centro-Ifara 

 Estado: EJECUTADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
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EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 Fecha de inicio de trabajos: 29/11/2018 

 Fecha de fin: 30/11/2018 

 Plazo: ejecución dentro del plazo límite permitido. 

 

 Descripción de los trabajos ejecutados: Se cambian 16 LUMINARIAS modelo 

FLEXITY, IP66, Cl, óptica para calle, en aluminio inyectado, led 40W, 500mA, 4000 K, 

4000 lm, D=60mm y 2 proyectores THORN LIGHTING, modelo LEDFIT S 45W A/S CL1 

L740, IP66, IK 07 o equivalente, en aluminio inyectado, led 45W, 4000 K, 4500 lm, 

además se colocan 3 PROYECTORES TIPO proyector asimétrico del fabricante 

THORN LIGHTING, modelo LEDFIT S 45W A/S CL1 L740, IP66, IK 07 o equivalente, 

en aluminio inyectado, led 45W, 4000 K,4500 lm. Incluido canalización, arquetas, 

cableado, conexionado, y remate de pavimento y arquetas. Todo terminado y 

funcionando. 

DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA: 
 Empresa: IMES-API 

 

 Nº de Presupuesto: 059.18.BIS 

 Importe de presupuesto: 15.231,90€ 

 

 Nº de expediente: 335/2018/PC 

 Fecha de conformidad: 07/09/18 

 

 Nº de factura: FVTA382 382N180175 

 Importe de factura: 9.909,23€ 

 

 Justificación: Se ha realizado los trabajos objeto de esta propuesta que eran la “Mejora 

del alumbrado en Plaza Duggi”, de forma que la solución tomada fue cambiar el modelo 

de luminaria propuesto inicialmente que no era orientable y por tanto había 

presupuestado el cambio de posición de nueve puntos de luz para distribuir de otra 

forma la iluminación de la Plaza dado el volumen de la vegetación. El cambio de la 

luminaria presupuestada sirvió para colocar un modelo orientable tanto en altura como 

en posición para evitar la obra civil que suponía, intentando conseguir el mismo 

resultado con una modelo diferente de iluminación led orientable. Por tanto se 

suministran y montan 16 luminarias del fabricante AEC ILLUMINAZIONE, modelo 

ECORAYS BR, IP66, Cl, en aluminio inyectado, led 42W, 3000 K, 4150 lm, con equipo 

electrónicoa regulable Dali, D=60mm color grafito y brazo mod. MBC 1.02, de diámetro 

102 o 127 mm. Al montarlas quedan varias zonas oscuras cercanas a la cancha que se 

solucionan con la colocación de 3 uds de proyector asimétrico del fabricante THORN 

LIGHTING, modelo  LEDFIT S 45W A/S CL1 L740, IP66, IK 07 o equivalente, en 

aluminio inyectado, led 45W, 4000 K, 4500 lm. Con el desmontaje de las luminarias 
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anteriores, el conexionado y herraje de los proyectores y el pintado de los soportes para 

conseguir la uniformidad perdida en la zona. Ahorrándose del presupuesto la parte de 

nueva canalización que suponía mover los puntos de luz, ahorrando el cableado, la 

línea subterránea, las zanjas de excavación, el tapado, las picas, y las nuevas 

cimentaciones si se hubieran movido los 9 báculos. Con un ahorro total sumado de 

5.322,67€. Pasando de un presupuesto de 15.231,90€ a una factura a pagar de 

9.909,23 €, que coincide con las unidades de obra y los trabajos realizados. 

 

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de 

Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos 

encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos 

expuestos en este informe. 

              Firma, 

 

Mª Vanesa Ramallo Herrera. 

Coordinadora de obras.  
Presupuestos Participativos 2018. 


