

# INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

*Presupuestos Participativos 2018*

*Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.*

## DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: Actuaciones El Regente y en La Ladera de San Andrés\*

\*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 573
- **Ubicación:** Zonas de El Regente y La Ladera de San Andrés
- **Ámbito de actuación:** Otras
- **Georreferencia:** 28 R 383585.24 m E  
3154700.36 m N
- **Distrito:** Distrito Anaga
- **Estado:** EJECUTADO

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

Antes



Después









Durante



Antes

Después





**Antes**



**Después**



**Antes**



**Después**





Antes



Después



## EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

- **Fecha de inicio de trabajos:** 12/09/2018
- **Fecha de fin:** 23/10/2018
- **Plazo:** ejecución dentro del plazo límite permitido.
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Se realiza un cambio de pendiente de la parte superior del camino para reducir inclinación con relleno de hormigón, se elimina toda la zona del camino que se encuentra deteriorada. Se coloca una barandilla en el trayecto total del camino peatonal de más de 125 ml pintada y terminada. Se pavimenta el camino desde la carretera hasta las escaleras , un total de más de 90m2 de loseta hidráulica, además de la demoler todo lo que se encontraba en mal estado.

## DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:

- **Empresa:** UTE DRAGADOS-ELFIDIO PÉREZ
- **Nº de Presupuesto:** A.1.163a. JUN18
- **Importe de presupuesto:** 16.406,03€
- **Nº de expediente:** 522/2018/PC
- **Fecha de conformidad:** 02/08/2018
- **Nº de factura:** 27437018148
- **Importe de factura:** 16.406,03€
- **Justificación:** se han realizado los trabajos solicitados conforme a las instrucciones dadas y al presupuesto.

Vista la solicitud del servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,

---

**M<sup>a</sup> Vanesa Ramallo Herrera.**  
Coordinadora de obras.  
Presupuestos Participativos 2018.

