

INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

Presupuestos Participativos 2018

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: Rebaje de aceras en la calle Carmen Monteverde esquina con La Calle X*

*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 464
- **Ubicación:** Calle Carmen Monteverde, esquina Calle La X
- **Ámbito de actuación:** Rebajes de aceras
- **Georreferencia:** 28 R 377116.69 m E 3149576.85 m N
- **Distrito:** Distrito Centro-Ifara
- **Estado:** EJECUTADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

ANTES





DURANTE



DESPUÉS



EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

- **Fecha de inicio de trabajos:** 29/10/2018
- **Fecha de fin:** 09/11/2018
- **Plazo:** ejecución dentro del plazo límite permitido.
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Ejecución de rebajes dobles en acera en C/ Carmen Monteverde esquina C/ La X, (cruce) conforme a normativa de accesibilidad de personas con movilidad reducida.

DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:

- **Empresa:** UTE DRAGADOS-ELFIDIO PÉREZ
- **Nº de Presupuesto:** B2. 43. JUN 18
- **Importe de presupuesto:** 7.155,14€
- **Nº de expediente:** 489/2018/PC
- **Fecha de conformidad:** 13/09/2018
- **Nº de factura:** 27437018156
- **Importe de factura:** 7.155,14 €
- **Justificación:** Se han realizado los rebajes en acera de la calle la X esq. Carmen Monteverde conforme a la medición de presupuesto y adecuándose a las condiciones de la vía e instalaciones existentes.

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,



M^a Vanesa Ramallo Herrera.
Coordinadora de obras.
Presupuestos Participativos 2018.

