

INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

Presupuestos Participativos 2018

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: Arreglar acera calle La Rosa*

*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 490
- **Ubicación:** Calle La Rosa
- **Ámbito de actuación:** Rebajes de aceras
- **Georreferencia:** 28 R 377583.41 m E
3150051.90 m N
- **Distrito:** Distrito Centro-Ifara
- **Estado:** EJECUTADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

ANTES



ANTES




DURANTE



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018. INFORME DE FACTURA.
OCTUBRE 2018. PROPUESTA 490



DESPUÉS



EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

- **Fecha de inicio de trabajos:** 07/08/2018
- **Fecha de fin:** 20/08/2018
- **Plazo:** ejecución dentro del plazo límite permitido.
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Ejecución de Cuatro rebajes de acera en C/ La Rosa en cruce a la altura del nº 32, conforme a normativa de accesibilidad de personas con movilidad reducida.

DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:

- **Empresa:** UTE DRAGADOS-ELFIDIO PÉREZ
- **Nº de Presupuesto:** B2. 41. JUN 18
- **Importe de presupuesto:** 7.063,06 €
- **Nº de expediente:** 330/2018/PC
- **Fecha de conformidad:** 19/07/2018
- **Nº de factura:** 27437018112
- **Importe de factura:** 7.063,06 €
- **Justificación:** se han realizado cuatro rebajes en acera de la calle de la Rosa conforme a la medición de presupuesto.

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,



M^a Vanesa Ramallo Herrera.
Coordinadora de obras.
Presupuestos Participativos 2018.

