

INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

Presupuestos Participativos 2018

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: MEJORA DE LA PLAZA HILARIO GARCÍA. OBRA CIVIL*

*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 532 A
- **Ubicación:** Calle Hilario García, esq. Calle Barranco Grande
- **Ámbito de actuación:** Otras
- **Georreferencia:** 28 R 371738.80 m E 3146339.06 m N
- **Distrito:** Distrito Suroeste
- **Estado:** EJECUTADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:


ANTES:



DURANTE:



DURANTE:



DESPUÉS:



**PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018. INFORME DE FACTURA.
NOVIEMBRE 2018. PROPUESTA 532 A**





EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:



- **Fecha de inicio de trabajos:** 24/10/18
- **Fin de plazo:** ejecución dentro del plazo límite permitido.
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Se realiza la demolición de toda la Plaza Hilario García. Se da una nueva cota de ejecución de la Plaza conforme a lo previsto con Parques y Jardines teniendo en cuenta el crecimiento de los árboles que motivaron la remodelación de la plaza. Se realizan dos alcorques que dan más de 4ml de lado a cada árbol para su expansión, relleniéndose con material drenante, estos se terminan con pavimento. El resto de la plaza se asienta en solera de 10cms de grosor previo relleno compactado, contenida por murete perimetral enconfrado a dos caras y terminada en pavimento similar al existente en la Plaza antes de su demolición. Se realizan 2 entradas en rampa a la Plaza y se coloca barandilla perimetral.

DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:

- **Empresa:** UTE DRAGADOS-ELFIDIO PÉREZ
- **Nº de Presupuesto:** E.5. 80b. JUN.18
- **Importe de presupuesto:** 26.083,59€
- **Nº de expediente:** 958/2018/PC
- **Fecha de conformidad:** 08/10/2018
- **Nº de factura:** 27437018159
- **Importe de factura:** 26.083,59€
- **Justificación:** Se han realizado los trabajos solicitados conforme a las instrucciones dadas y al presupuesto.

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,

M^a Vanesa Ramallo Herrera.
Coordinadora de obras.
Presupuestos Participativos 2018.

