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1. DESCRIPCION GENERAL DE LA SOLICITUD

1.1. Descripcion general de la solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, en su apuesta decidida por la descarbonizaciéon y los compromisos
adquiridos ve en esta solicitud la oportunidad de dar un gran salto en cuestiones vitales a través
de varios objetivos: la mejora de la calidad del aire, la reduccién de la congestion del trafico,
ladisminuicién la contaminacién acustica, mitigacién de las emisiones locales de gases con
efecto invernadero y mejora de la calidad de vida ciudadana.

La presente solicitud tiene como mision la implantacién de un conjunto de actuaciones en la
zona centro de la ciudad, que sirvan la consecucion de los objetivos sefalados y a su vez, de
impulso al resto de la ciudad y a la isla. Estas actuaciones se integran en un paquete de medidas
complementarias en el espacio y sinérgicas a nivel funcional en basqueda de un cambio en los
patrones de movilidad de la ciudad. Se enumeran a continuacion:

- Actuacion 1: Actuaciones dedicadas a la descarbonizacién del transporte: se plantea la
compra de 11 guaguas 100% eléctricos para dar servicio a 5 lineas urbanas, reduciendo
las emisiones que provienen del transporte publico.

- Actuacion 2: Instalaciones auxiliares de las guaguas 100% eléctricas para el servicio
urbano de transporte publico de Santa Cruz de Tenerife

- Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para cumplir con la Ley 7/2021 de Cambio Climatico y
Transicién Energética. Se parte de la zona URBAN existente, con acceso restringido, para
crear una ZBE moderna y eficiente que permita ademas de los objetivos
medioambientales servir de revulsivo para zonas degradadas como el Barrio de El Toscal.

- Actuaciones para mejorar la movilidad en bicicleta: se adecuaran un conjunto de calles
pare crear una red de movilidad personal, que teniendo como argumento principal las
conexiones dentro de la ZBE, interconecten con otros nodos estratégicos del centro
urbano, expandiendo la movilidad sostenible.

- Actuaciones relacionadas con la mejora de la movilidad peatonal: remodelacion de dos
calles principales dentro de la ZBE para fomentar la movilidad activa

En el Anexo Principal 1Anexo Principal 1 y Anexo Principal 2 se puede consultar el cronograma
y plano de situacion del conjunto de actuaciones, que permiten tener la visidon territorial de lo
comentado.

La estructura de gestion se centralizara en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que
dispondra una oficina de gestion de proyectos para la realizacidon de los mismos con los
requisitos de calidad, tiempo y coste.

1.2. Descripcion de la ubicacion de los trabajos que son objeto de la solicitud

En el Anexo Principal 2 se recoge un plano de situacién del conjunto de actuaciones, donde se
ha marcado la zona de acceso restringido existente y el ambito de la ZBE, asi como los accesos
que sera necesario controlar, junto con las lineas de autobus urbanas que seran operadas por
vehiculos eléctricos y las vias que se adaptaran para la movilidad ciclista. Se observa que la
ZBE recoge el area principal de la ciudad, conformado por algunos de los ejes mas importantes,
sin incluirlos, dandole la operatividad precisa.

2. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES! INCLUIDAS EN LA SOLICITUD

2.1. Descripcion de las actuaciones propuestas conforme a la siguiente estructura,
desglosado por actuacion de manera independiente

Actuacion 1. Codigo?/ID Actuacioén: P16_12-20210926-1

' En sede electrénica se emplea la palabra PROYECTO en lugar de actuacion.
2 Este codigo se genera automaticamente en sede electrénica al afiadir cada actuacion (proyecto) a la solicitud.
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Titulo: Compra de guaguas 100% eléctricas para el servicio urbano de transporte publico de
Santa Cruz de Tenerife

Tipo de Actuacion de la lista de actuaciones financiables: 16

a) Descripcion: El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en su compromiso con el
medioambiente, inicidé la renovacién de la flota de vehiculos del transporte municipal bajo
el Acuerdo Marco aprobado el 17 de diciembre de 2018 donde se prevido la compra de
vehiculos hibridos, que han permitido la renovacion de la flota dentro de la EDUSI. Esta
flota estd haciendo recorridos de tipo suburbano, conectando el centro de la ciudad con los
barrios periféricos por lo que ahora se pretende la reconversion de las lineas urbanas de tal
forma que sean “0 emisiones”. La compra de vehiculos 100% eléctricos excede el coste
maximo estipulado en el Acuerdo marco mencionado, por lo que se necesitar "auna nueva
licitacidon publica.

Se plantea la compra de 11 guaguas 100% eléctricas que presten la totalidad del servicio
a 5 lineas de autobus urbanas con la siguiente distribucion:

Linea 903/923: 3 guaguas eléctricas

Linea 914: 2 guaguas eléctricos

Linea 920: 3 guaguas eléctricas

Linea 921: 3 guaguas eléctricas

La seleccidn de estas lineas se ha realizado siguiendo los siguientes criterios:

- Trayectos en zona centro. Las lineas seleccionadas prestan su servicio en la zona centro
del municipio lo que permite aumentar el numero de usuarios transportados con energia
limpia y mayor numero de ciudadanos disfruten la mejora de calidad del aire y
disminucién de ruidos. Ademas, cabe destacar dentro de este punto, que esta actuacion
se integran con la actuacién del carril ciclable y la implantaciéon de la Zona de Baja
Emision (ZBE).

- La ciudad de Santa Cruz presenta una orografia caracterizada por importantes
pendientes, por lo que se ha prestado especial atencién y mucho tiempo en la seleccion
de la tecnologia eléctrica precisa. Si bien las rutas seleccionadas son aquellas que
presentan menores desniveles, sirviendo para la consolidacion de la plena renovacion
de la flota.

- Eficiencia del gasto. La zona centro atrae y genera gran cantidad de viajes, tanto
residentes, visitantes, turistas (no solo generados en la misma ciudad), por lo que es
servida por lineas de alta frecuencia. Estas lineas suponen un total de 68.741
expediciones/afo y un total de 495.239 veh*km, con un total por lo que se optimiza el
ratio de emisiones/ vehiculo*km ofertado (ver apartado c) de esta actuacién)

- NuUmero de pasajeros que utilizan la linea. Las lineas a electrificar tienen un importante
ratio de pasajeros. Segun los ultimos datos representativos (2019), las lineas a servir
por estas adquisiones son 835.834 viajeros/afno.

Los resultados obtenidos en las dos pruebas piloto realizadas en las 5 lineas han sido muy

positivos, ya que ambos vehiculos se han adaptado correctamente a las exigencias de los

servicios, adaptandose tanto a las dimensiones de las vias, como a la orografia de Santa

Cruz. Seran guaguas de unos 11 m de largo y 2,35 m de ancho (420 kWh aprox.). En el

Anexo Complementario 1 se tiene una mayor descripcion de la actuacién y el plan de

explotacion.

b) Tareas:
1. Estudio previo de inversion (ya realizado)
2. Preparacion y tramitacion expediente de contratacion.
3. Licitacion y adjudicacién del contrato.
4. Fabricacion y entrega de guaguas en dos lotes.
5. Puesta en servicio de las guaguas.

GOBIERNO ESPANA
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c)

Objetivos: Esta actuacion tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y emision de ruidos. Se ha cuantificado que la puesta en servicio de 11 guaguas
eléctricas supondria dejar de emitir en el centro urbano mas poblado de la ciudad, 949
toneladas de CO2e, 936 t de CO2, 47,54 kg de CH4, y 12 t de N20. Ademas, se ahorrarian
353.188,01 litros de combustible. En el Anexo Complementario 1 se puede consultar en
mayor detalle el ahorro de combustible y emisiones por linea. Indicar que, en paralelo existe
un proyecto técnico para ejecutar una instalacion de 476 kWp de potencia fotovoltaica que
permitira alcanzar una reduccion efectiva de los gases invernadero del 21% de las emisiones
actuales de dichas lineas (este proyecto se ejecutard a cargo de TITSA, compaiiia
operadora, de titularidad puablica). Y se prevé ejecutar otras instalaciones que permitan
compensar el 100% de las emisiones de estas lineas.

d)

Duracion: Conforme al cronograma del Anexo Principal 1, se estima iniciar la actuacion con
la preparacion del expediente de contratacién en octubre de 2021 y tener los 11 guaguas
en uso en abril de 2024. La actuacion total quedara implantada en un periodo de 30 meses.
En octubre de 2023 comenzara la puesta en servicio de la primera entrega de guaguas.

e)

Interdependencias: Esta actuacidon requiere actuaciones complementarias, incluidas en la
Actuacion 2 de la solicitud. El servicio de guaguas eléctricas, que también da servicios a la
ZBE (Actuacién 4) potencia los efectos de esa actuacion.

Actuacion 2. Codigo/ID Actuacion: P17_12-20210926-1

Titulo: Instalaciones auxiliares de las guaguas 100% eléctricas para el servicio urbano de
transporte publico de Santa Cruz de Tenerife

Tipo de Actuacion de la lista de actuaciones financiables: 17

a)

Descripcion: Para la puesta en
servicio de las guaguas
eléctricas descritas en la
Actuacion 1, se aprovechard
parte la potencia sobrante de un
centro de transformacion de
630 kVA que se ha instalado
recientemente en el
intercambiador para el
suministro de energia eléctrica
de un pantografo (sistema de
carga rapida de guaguas
eléctricas). Sin embargo este
centro no es suficiente para
cubrir toda la demanda energética que requeria la actuacion necesaria para la implantacion
de 11 guaguas 100% eléctricas, objeto de actuacidon, es necesario realizar las siguientes
instalaciones:

- La ejecucion de un centro de transformacién adicional de 630 KVA en el Intercambiador
principal de transportes de Santa Cruz (ver foto), con equipos auxiliares (cabinas de
linea, de proteccién, CMET, cableado de media tension, etc) que permita dar suministro
a los sistemas de recargas lenta de las 11 guaguas eléctricas.

- Instalacion eléctrica de baja tension (instalacién de cableado, cuadros eléctricos para
distribucion y proteccion) para la alimentacién desde el centro de transformacion
existente y el nuevo de 630 kVA para dar suministro a los puntos de recarga lenta.

-
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- Canalizacidén, instalacion eléctrica y 2 puntos de recarga (100 kW) lenta de apoyo a
ubicar en el exterior del intercambiador en la Avda. Victor Zurita Soler.

- Suministro e instalacion de 11 Unidades de cargador de velocidad de recarga lenta (100
kW) nocturna en el Intercambiador

b)

Tareas: Para poder llevar la instalacion de servicios auxiliares para la recarga de 11 guaguas

eléctricos, es necesario lo siguiente:

- Solicitud de punto de conexion eléctrico con la compafiia suministradora. Tarea realizada
y la compafiia ha sefialado ya el punto de conexion como se indica en el Anexo
Complementario 2.

- Contratacion de la redaccion de los proyectos y direccion de obra de la instalacion
auxiliar de los puntos de recarga de vehiculos eléctricos.

- Aprobacion del expediente de contratacion de dichos proyectos y su licitacion.

- Ejecucion de la de obra civil e instalacién de los centros de transformacion, en la
instalacion de la red eléctrica de baja tensidn y en el cargador del Intercambiador.

c)

Objetivos: Esta actuacidn tiene como objetivo crear una red de puntos de recarga eléctrica
que den servicio a las guaguas eléctricas de las lineas urbanas de Santa Cruz de Tenerife,
garantizando el correcto servicio de transporte publico. Esta actuacion dara servicio a estas
guaguas de nueva adquision y tiene aun capacidad sobrante para aumentar la flota eléctrica
rapidamente.

d)

Duracién: Conforme al cronograma del Anexo Principal 1, la actuacion durara 25 meses.
Como hitos importantes destacan las comunicaciones a Industria y endesa entre febrero y
marzo de 2022. Los puntos de recarga estaran en servicio en octubre de 2023.

e)

Interdependencias: Esta actuacién es complementaria a la compra de guaguas eléctricas,
Actuacion 1 de esta solicitud.

Actuacion 3. Codigo/ID Actuacion: P5_12-20210926-1

Titulo: Creacion de una red de movilidad personal en el centro de Santa Cruz de Tenerife con
aparcamientos y puntos de recarga eléctrica.

Tipo de Actuacion de la lista de actuaciones financiables: 5

a)

Descripcion: El objetivo principal es la transformacion del reparto modal a favor de modos
no contaminantes y en detrimento del vehiculo privado, con especial afeccion a la zona
centro, constituyendo un gran apoyo para la implantacion de la ZBE y mejorando la calidad
de vida en el ambito afectado.

La actuacion afecta a mas de 33.000 residentes que sitlan sus residencias, en un margen
de 150 m de la red, ademas de otros usuarios que realizan viajes intermodales, pues la red
conecta con el Intercambiador y principales aparcamientos en el exterior de la ZBE
(Actuacion 4).

Esta red aprovecha el carril bici de la costa ya existente, interconectandolo con los principales
nodos estratégicos mediante rutas agiles, cdmodas y seguras a través de vias adaptadas
para los VMP de forma no segregada en aquellas calles que tengan un Unico carril por sentido
para el trafico rodado. Para ello se empleara senalizacion horizontal y vertical, semaférica,
pavimentos diferenciados, ademas de un sistema de videoviglancia en puntos de interés. En
algunos tramos y cruces se crearan carriles segregados de acuerdo con las Recomendaciones
para proyectos de infraestructura ciclista, de forma que se cumplen los requisitos minimos
de calidad.

Financiado por la Union Europea 1 3P conmio | EsPAfiA
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En cuanto a infraestructuras, se crearan dos centros nodales de aparcamientos de bicicletas
y vehiculos de movilidad personal. Estos tendran sistemas de videovigilancia y acceso de
usuarios registrados para garantizar la seguridad. Uno se ubicara en el Intercambiador
(3.500 entradas o salidas/dia de guaguas y 9 millones de pasajeros/afio); y el otro en el
aparcamiento disuasorio del Parque Maritimo (705 aparcamientos); aprovechando en ambos
casos los amplios y atractivos espacios al aire libre y la conexion al carril bici existente y la
futura red ciclable. Se podra quintuplicar la capacidad. Estos tendran, de inicio y en suma,
250 aparcamientos y al menos 25 puntos de recarga eléctrica.

Complementariamente, a distancias de menos a 400 metros, se ubicaran a lo largo del carril
bici existente cuatro minicentros de aparcamiento con 20 plazas de media cada uno. Estos
se configuraran para lograr un acceso comodo a la red ciclable que conectan los polos de
atraccidon o nodos estratégicos. Y con el mismo patron de distancia, se ubicaran otros cuatro
minicentros de aparcamiento (10 plazas cada uno) en los nodos de la red ciclable. Ambos
tendran las caracteristicas indicadas en las Recomendaciones para proyectos de
infraestructuras ciclistas. Esto hara un total de 120 plazas mas para facilitar el aparcamiento
en el centro de la ciudad. De estas plazas, se instalaran repartidamente 16 puntos de
recarga conectados a la red de alumbrado. Esta red ha sido ya planificada en el documento
“Estudio de Planificacion de la Red VMP para Santa Cruz de Tenerife” que se adjunta como
Anexo Complementario 3.

No se requieren autorizaciones y/o aprobaciones de partes interesadas, en tanto que las
actuaciones previstas afectan Unicamente al espacio publico y estan contempladas en el
PGO municipal vigente (acceso web agui).

b)

Tareas: Las tareas a desarrollar son:
Contratacién de un Unico expediente relativo al Proyecto de Ejecucién Técnica de la Red
Ciclable e infraestructuras asociadas y la propia ejecucion las obras y actuaciones para su
implantacién fisica a fin de garantizar la completa adjudicaciéon antes de noviembre de
2022.
Procedimiento de contratacion, en paralelo, la Direccion de Obra, con idénticos plazos
administrativos.
Solicitud de punto de conexion a ENDESA y autorizacién admnistrativa ante la Consejeria
de Industria para los puntos de recarga centralizados en el Intecambiador de TITSA,
ubicados en terreno municipal disponible con gran capacidad de crecimiento en el futuro,
y que seran conectados a un punto de conexidn existente. (En base al proyecto de ejecucion
técnica arriba indicado).
Integracion del sistema de recarga eléctrica con la Tarjeta Ten+.

o))

Objetivos: El principal objetivo es el cambio modal del vehiculo privado a vehiculos de
movilidad personal (VMP) no contaminantes disminuyendo las emisiones de gases y ruidos
y mejorando la seguridad y el medioambiente urbano.
- Permitir una movilidad segura y funcional entre los nodos estratégicos del centro de
la ciudad. La creacion de la red ciclable se apoya en el sistema de aparcamiento y
recarga, y un sistema de control y seguridad, teniendo sinergias con la implantacion
de la ZBE, la implantacién de aparcamientos de disuasion del PMUS y la red de
transporte publico.
- Cumplir con el Pacto de los Alcaldes en materia de reduccidon de emisiones. Se espera
una reduccién del trafico en el centro del 5% anual. Con la consiguiente consecucién
del objetivo del PAES municipal en cuanto a reducciéon de emisiones en el afio 2030
en el sector del transporte.
- Cumplir con el Plan de calidad del Aire de la aglomeracidon Santa Cruz de Tenerife-
San Cristébal de la Laguna disponible aqui.

d)

Duracién: La duracion de la actuacion es de 22 meses. En el cronograma Anexo Principal 1
se puede consultar la duracion de cada tarea. Destaca la finalizacidon de las tareas previas
en enero de 2022 vy la finalizacidén de la actuacion en junio de 2023.
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e) Interdependencias: La actuacion es sinérgica con la actuacién 4 (creacién de ZBE) pero sin

interdependencia directa. Esta actuacion se enmarca como parte del programa IV de
promocion de los modos no motorizados del PMUS, permitiendo afiadir 13,87 km a los 7
km de carril bici existentes en la ciudad y alcanzar asi el 28,8% de los 48,2 km que plantea
el PMUS, pero yendo mas alla al prever su uso también por patinetes. Esta actuacion
también esta recogida en el Plan de Replicacién IRIS.

Actuacion 4.

Codigo/ID Actuacion: P1_L2-20210926-1

Titulo: Zona de Bajas Emisiones en el municipio de Santa Cruz de Tenerife

Tipo de Actuacion de la lista de actuaciones financiables: 1

a) Descripcion: La implantacion de una nueva ZBE en Santa Cruz es la actuaciéon mas

ambiciosa en cuestion de movilidad desde la creacién de la zona de acceso restringido en
el arco del Plan URBAN, en la primera década del siglo. Parte de la zona existente de
226.697m? y amplia 3,5 veces su superficie hasta los 796.622m? constituyendose en el
tablero o base donde se apoyan el resto de actuaciones que se presentan en esta solicitud,
excepto la de adquisidon de guaguas eléctricas. La ZBE abarca toda la zona central de Santa
Cruz que acoge un gran namero de residencias y los principales puntos de atraccion de
viajes (oficinas, comercio y administracion publica). Su perimetro lo conforman tres de las
principales vias de la ciudad, con intensidades superiores a los 35.000 veh/dia y el eje
natural del Barranco de Santos. En la ZBE se regulara progresivamente el acceso, la
circulacion y el estacionamiento de vehiculos, de acuerdo a requisitos medioambientales e
integrando en su gestion a los residentes, aparcamientos subterraneos y vehiculos de
reparto, con sus caracteristicas particulares. La ZBE pasara de la zona restringida actual,
controlada mediante camaras, interfonos y pilonas a una gestion mas automatizada con
camaras de control y plataforma de gestidn, control total de accesos (39), reordenacion del
espacio publico, especialmente el ligado al estacionamiento, la ampliacion de zonas para
peatones y los carriles para movilidad personal que conforman otra de las actuaciones que
se presentan en la solicitud y ordenanza reguladora. La ZBE va mas alld de las
macromanzanas planteadas en el PMUS en el ambito de actuacion y refrendado en el
Documento Borrador del PGO en redaccion y constituye la base para su consolidacion,
dando coherencia a ambos. La regulacién del aparcameinto afectara a 7.500 hogares vy
16.604 residentes (8% de la poblaciéon municipal) pero es la zona con mayor capacidad de
atraccion de viajes del municipio (29.800 viajes en vehiculo privado, casi un 10% de los
viajes en veh. privado del municipio). La regulacion del estacionamiento afectara a 1.754
plazas en superficie, de los que 1.342 estan en el barrio de El Toscal. En el plano de situacion
del Anexo Principal 2 se presenta un mapa con la ubicacién de la ZBE, los accesos y la
propuesta de ordenacion de aparcamientos.

b) Tareas: Las tareas a desarrollar son:

- Designacién de responsable municipal lider del proyecto (Project Manager) y asignacién
de recursos (ayudante)

- Contrato menor para la elaboracién de informe previo que defina el alcance del proyecto,
los diferentes planes de gestion y las caracteristicas técnicas de la ZBE

- Elaboracion de pliegos técnico y administrativo

- Contratacion de Asistencia Tecnica a la Direccién (control de obras, desarrollo de
aspectos tecnoldgicos, ordenanzas e integracion)

- Contrato de Suministro, instalacidén, Desarrollo y Puesta en Marcha de una ZBE. Incluye
instalaciones, obras civiles complementarias, ajuste del disefio, licencias de software y
campafias de comunicacion y publicidad,formacion etc.

- Periodos de prueba y adaptacion previo a la entrada en vigor del régimen sancionador
con seguimiento de los indicadores.
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c)

Objetivos: La implantacidn de la ZBE tiene los siguientes objetivos:

- Disminucion del nimero de viajes en vehiculo privado al area de la ZBE en un 30% tras
la implantaciéon (de 29.800 a 21.300 veh/dia) y un 40% en el 2030 (17.900)

- Disminucidn de los niveles de contaminacién.

- Mejora de la calidad del aire.

- Mejora de la salud publica.

- Zonas urbanas con menos trafico y reduccién del nimero de vehiculos con gran potencial
contaminador.

- Aumentar la oferta de aparcamiento para residentes en una zona deficitaria

- Reduccion de los accidentes.

- Espacios mas habitables.

- Conseguir una reduccion en el uso del vehiculo privado.

d)

Duracién: El plazo de ejecucion considerando tiempos razonables y realistas de los

procedimientos de contratacion publica asi como de ejecucion material de los trabajos sera

de 22 meses, contando desde el mes de octubre de 2021 que empezaran los trabajos tras

la presentacidn de la presente solicitud. Los hitos mas relevantes son los siguientes:

- Adjudicacién del contrato de implantacion de la ZBE

- Adjudicacién del contrato de asistencia técnica especialista en aspectos tecnoldgicos e
integracion con sistemas municipales.

- Puesta en marcha del sistema con un periodo adaptacion que comienza en agosto de
2023 y termina en diciembre ded 2023.

Los restantes hitos se puede observar en el cronograma del Anexo Principal 1.

e)

Interdependencias: La ZBE constituye el sorporte para otras actuaciones dentro de la
solicitud como la remodelacion de las Calles Imeldo Seris y La Rosa, albergando también
una buena parte de los recorridos de movilidad personal de esa actuacion.

En este sentido, tras la puesta en marcha de las ZBE con la limitacion del estacionamiento
en calzada y gestidn de la carga descarga, la regulacion y tarifacion del estacionamiento,la
la mejora de los dos ejes viarios indicados y el incremento de las vias de movilidad personal
se avanzara en gran medida hacia los objetivos de reducir la huella de carbono

Actuacion 5. Cdédigo/ID Actuacion: P6_L2-20210926-1

Titulo: Remodelacion de la calle Imeldo Seris

Tipo de Actuacion de la lista de actuaciones financiables: 6

a)

Descripcion: La Calle Imeldo Seris ha sido
tradicionalmente una zona de gran actividad comercial,
paralela a la principal calle comercial del Centro, la del
Castillo, siendo ambos ejes importantes de la Zona
comercial abierta de Santa Cruz y de la Zona de
Afluencia Turistica y constituye uno de los bordes de la
zona peatonal, por lo que venia sirviendo a un gran
numero de vehiculos que bordeaban dicha zona. Su

seccion estaba constituida por dos aceras de un metro w4 5™ | r“*n‘ wsn | PR oy
de ancho, aparcamientos (en uno y dos lados) y P i
calzada de un carril. En una
apuesta por la ampliacién del
espacio del peatén y la zona
con trafico pacificado se
acomete una remodelacion
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integral de la misma, dotandola de aceras peatonales accesibles de 2,20 m de ancho medio
a ambos lados, carril estricto de 3 m de anchura, eliminaciéon de plazas de aparcamiento
salvo donde la seccion lo permite, lo que deja tan solo 12 estacionamientos (2 para PMR).
Se dota de jardineras y de mobiliario urbano en las zonas de estancia delimitadas a ambos
lados de la calle. La actuacion incluye las calles transversales de conexidén con la zona
peatonal. La actuacion se incluye dentro de la ZBE planteada.

b)

Tareas: Esta actuacion estd licitada y adjudicada como se muestra en los Anexos
Complementarios 4 y 5. Se firmd el contrato administrativo el 30 de septiembre de 2020.
La ejecucion de la obra se inicid en octubre de 2020 y tenia prevista la finalizacién en
diciembre de 2021, aunque posiblemente se amplie el plazo dos meses mas por tramitacion
de Modificacion de Proyecto autorizada su redaccion en acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 26/07/2021. Previsidn de presentacion del documento modificado en septiembre
de 2021.

c)

Objetivos: Los objetivos particulares son:

En viales:

- Ampliar los itinerarios peatonales del centro, dandoles preferencia frente al vehiculo
privado

- Mejorar la accesibilidad peatonal, en especial la de PMR

- Mejorar el atractivo comercial de la Zona Comercial Abierta

- Ordenar vy restringir los espacios para aparcamientos, de forma que no creen barreras
fisicas

- Evitar el aparcamiento anarquico e incontrolado

- Facilitar la movilidad de los peatones que atraviesan la zona desde los bordes hacia la
zona comercial central, haciéndola atractiva.

En servicios:

- Verificar, reparar o reconstruir, segin proceda, las redes de servicios necesarias

- Eliminar los tendidos eléctricos e instalar luminarias de alto rendimiento

- Rehabilitar redes de servicios y drenaje en mal estado que provocaban problemas en
casos de lluvias intensas y avenidas

- Dotar del sistema adecuado para la gestién de los residuos urbanos

d)

Duracion: La prevision inicial eran 12 meses, que podran ser ampliados dos meses mas por
la Modificacion de Proyecto autorizada. Previsidn de presentacion del documento modificado
en septiembre de 2021.

e)

Interdependencias: Esta actuacion se localiza dentro de la ZBE prevista en la Actuacion 4,
y contribuye a la mejora de la movilidad peatonal y en modos de transporte activo y
sostenibles.

Actuacion 6. Cddigo/ID Actuacion: P6_L2-20210926-2

Titulo: Remodelacion de la calle La Rosa. Barrio el Toscal

Tipo de Actuacion de la lista de actuaciones financiables: 6

a)

Descripcion: La Calle La Rosa es el eje principal del tradicional barrio del Toscal (declarado
Bien de Interés Cultural como Conjunto Histérico) y la mas comercial, céntricamente
ubicado pero en mal estado de conservacion. La actuacion viene marcada dentro del Plan
Especial Integral del Toscal y concretamente su estudio de movilidad, que promueve la
renovacion en toda su longitud (650m) y creando una gran manzana pacificada, ademas de
dar continuidad al principal eje peatonal de la ciudad, entre el Intercambiador de
Transportes y el Cuartel de Almeida, cosiendo todo el centro de Santa Cruz. La oportunidad
de su ubicacion, permite ampliar la zona URBAN e integrar el barrio en la zona centro,
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dando continuidad espacial y de itinerarios peatonales, de acuerdo al PGO y lo planteado
en el PMUS (Programa II:Reordenacion de la red viaria-actuacién 4 y programa IV:
Promocion de los modos no motorizados-actuaciones 1 y 2). La reforma del eje principal
del barrio constituye no solo un revulsivo para la revovacion del barrio sino para integrar el
mismo en la ZBE (Actuacion 4). El barrio y la Calle forman parte también de la Zona
comercial abierta de Santa Cruz y de la Zona de Afluencia Turistica, pero evidentemente
sus caracteristicas de seccion, calidad y estado de conservacion le restan mucho atractivo.
Su seccidn, de unos 10 m de anchura esta conformada por dos aceras inferiores en muchos
casos al metro de anchura, aparcamientos (continuos en ambos lados) y calzada de un
carril, con una intensidad de mas de 800 vehiculos/hora en su tramo mas solicitado. En una
apuesta por la ampliacion del espacio del peatén y la i

zona con trafico pacificado se acomete una remodelacion

integral de la misma, pacificando el trafico, elevando la
rasante y haciendo una cota Unica, dotandola de
margenes accesibles de 1,80 m de ancho minimo a
ambos lados,carril estricto de 3 m de anchura, dotacion
de arbolado y zonas verdes (actualmente inexistentes),
eliminacion de unos 160 aparcamientos y dejando zonas
de carga y descarga, y estacionamiento para personas
de movilidad reducida y otros reservados.
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b) Tareas: Las tareas a llevar a cabo son:

- Elevacién de la rasante de la calle para crear una plataforma Unica, delimitando
completamente los usos mediante distintos pavimentos.

- Replanteamiento del eje de la calzada para el transito de vehiculos y de las lineas de
aparcamiento, dando anchura minima de 1,80 metros a las bandas peatonales

- Incorporacion de arbolado que aporte sombra, con la correspondiente red de riego y
mobiliario urbano accesible en zonas estanciales

- Renovacion completa del alumbrado publico en acero, de los servicios soterrados y
creacion de una red de drenaje para las aguas pluviales

- Colocacién de contenedores de residuos soterrados

c)

Objetivos: El objetivo de la actuacion proviene del planeamiento propuesto en el Plan de
Movilidad de El Toscal, que tiene por objeto la renovacion de las estrechas calles del barrio,
abogando por la mejora de la accesibilidad peatonal y el embellecimiento de las calles. Se
conseguira definir con claridad los espacios de peatén y vehiculo, dando preferencia a los
peatones. Ademas, se ordenara el aparcamiento para evitar barreras fisicas y se conseguira
crear un entorno limpio y agradable para los usuarios de la calle.

El objetivo de crear un corredor transversal con prioridad peatonal desde el cuartel de
Almeyda (principio de la calle de La Rosa)-Plaza del Principe-Valentin Sanz-Teatro Guimera-
Puente Serrador-Mercado Ntra. Sra. De Africa-Avda 3 de Mayo-Parque Maritimo, hace
necesario la actuacién de Remodelacion de la calle La Rosa para ampliar el espacio para el
peaton y dinamizar la actividad comercial a lo largo de este eje corredor que por sus
caracteristicas de escasa pendiente longitudinal, permite su recorrido a pie de forma
comoda, interconectando espacios de ocio, cultura, y comercio.
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d) Duracion: Se definird en el Proyecto de ejecucidn actualmente en redaccién, la prevision
inicial es de 16 meses. Se firmo el contrato para la redaccién del proyecto el 13/10/2020
y se entregara el 30/09/2021. Las obras comenzaran en octubre de 2022 y terminaran en
enero de 2024. El resto de hitos se tienen en el cronograma del Anexo Principal 1.

e) Interdependencias: Esta actuacién contribuye a la mejora de la movilidad peatonal y en
modos de transporte activos y sostenibles dentro de la zona centro y Zona Comercial
Abierta, con interdependencias con la ZBE prevista en la Actuacién 4, la Actuacién 3 de
carriles de movilidad personal, pues acoge uno de ellos y en sinergia con la Actuacion 5.

2.2. Contribucion de las actuaciones propuestas a un plan global o a un instrumento de
planificacion existente o plan estratégico y resultados esperados

La actuacion 4 esta relacionada con el Programa 2 de ordenacion de la red viaria del PMUS, las
actuaciones 3, 5 y 6 de la solicitud con el Programa 4 de los Modos No Motorizados, mientras
que las actuaciones 1 y 2 van en linea con el programa 7 de mejora de calidad ambiental.
Ademas, se tiene una EDUSI de 2017 en la que también se plantean medidas de crecimiento
inteligente, sostenible e integrador en relacidén con la movilidad como son las de esta solicitud.
Las actuaciones 4,5 y 6 van en consonancia con el PGO que plantea una zona comercial abierta
y un eje comercial peatonal este-oeste en Santa Cruz, desde el Mercado hasta Almeida. El
Documento de Avance del PGO recoge las propuestas del PMUS en relacion con los ejes de
movilidad personal, peatonal y la estructura en supermanzanas.

Santa Cruz forma parte del proyecto IRIS (Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation
in Sustainable Cities) desde 2017, que toma como ejemplo las medidas tomadas en ciudades
europeas para hacer que otras ciudades avancen hacia un modelo de sostenibilidad. Las
actuaciones estan en linea con lo hecho en otras ciudades europeas.

La ZBE ayudara a consolidar la expansion de la zona peatonal y de circulacién restringida del
centro, hacia los barrios anexos, antiguos y poco accesibles en sintonia con el modelo del PMUS,
consolidando la Zona Comercial Abierta y Zona de Afluencia Turistica.

Asimismo, el municipio esta suscrito al Pacto de los Alcaldes de conseguir una reduccion de la
huella de carbono en un 40%, habiendo conseguido la reduccion del 20% en el afio 2020
respecto al escenario de referencia (1990). Todas las actuaciones presentadas contribuyen en
la consecucion de este objetivo.

Por ultimo, las actuaciones también permitirdn avanzar en el cumplimiento de los objetivos del
Plan de Calidad del Aire de la aglomeracién Santa Cruz de Tenerife-San Cristébal de la Laguna
disponible aqui.

3. MADUREZ

3.1. Licitacion de las actuaciones

Actuacion o | Fecha Justificacion
Actuaciones

1 Marzo | Antes de la licitacion sera necesaria la preparacion y tramitacion del
2022 expediente de contratacidn, cuyo proceso esta previsto que se inicie
en octubre de 2021, segln el cronograma del Anexo Principal 1.
Existe un Plan de Explotacion que se adjunta en el Anexo
Complementario 1, lo que contribuira a la rapida tramitacién de esta
actuacion. No son necesarias aprobaciones medioambientales.

2 Abril Esta actuacion constara de dos licitaciones:i)Asistencia técnica para
2022 redaccién de proyectos: inicio en octubre de 2021 vy ii)Licitacion
obras: inicio en abril de 2022. Acorde con el cronograma del Anexo
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Actuacion o
Actuaciones

Fecha

Justificacion

Principal 1, antes de licitar las obras sera necesario redactar los
proyectos MT y BT, tramitar los visados y comunicar a Industria y a
Endesa de esta actuacion. No son necesarias aprobaciones
medioambientales.

Abril
2022

Esta actuacion constara de dos licitaciones que se tramitaran de
forma conjunta, como se indica en el cronograma del Anexo Principal
1. Serd necesaria la preparaciéon y tramitacién del expediente de
contratacion de la redaccion para la definicion técnica de la red
ciclable y la ejecucidn vy por otra parte el expediente de A.T. de
direccion de obras y el de ejecucion de las obras. No son necesarias
aprobaciones medioambientales.

Enero
2022

Segun el cronograma del Anexo Principal 1, antes de la licitacion
sera necesario designar un responsable de gestion de proyecto y
realizar informes previos (EDT y planes de gestidn). Se hara un
contrato menor para la asistencia técnica que defina las
caracteristicas de la ZBE conforme al Anexo I de las
recomendaciones del MITMA, se redactaran los pliegos técnicos y
administrativos y se licitaran a la vez dos expedientes:i) el contrato
de suministro, instalacion, desarrollo y puesta en marcha de la ZBE y
ii) la asistencia técnica a la Direccién para el disefio del sistema en
aspectos operativos (tarifas, horarios, permisos,etc) tecnoldgicos y
de integracion. Todos estos trabajos previos comenzaran en octubre
de 2021. No son necesarias aprobaciones ambientales.

Mayo
2020

Esta actuacion ya fue licitada, como se acredita en el Anexo
Complementario 4. Esta actualmente en ejecucion.

Abril
2022

El proyecto de esta actuacién se encuentra actualmente en
redaccidn. La aprobacidn se espera en febrero de 2022, como se
observa en el cronograma del Anexo Principal 1, tras informes
preceptivos. No son necesarias aprobaciones ambientales.

3.2. Adjudicacién de las actuaciones

Actuacion o | Fecha Justificacion
Actuaciones
1 Octubre | Previa a la adjudicacidn sera necesario crear mesas de contratacion
2022 en los que se evalle tanto la parte técnica como la econémica.
Segun el cronograma delAnexo Principal 1, el plazo previsto es de 6
meses, por lo que se considera que el riesgo de incumplimiento de
los plazos es bajo, como se muestra en el Anexo Principal 3.
2 Octubre | Previa a la adjudicacidn sera necesario crear mesas de contratacion
2022 en los que se evalle tanto la parte técnica como la econémica.
Segun el cronograma del Anexo Principal 1, el plazo previsto es de
3 meses, por lo que se considera que el riesgo de incumplimiento
de los plazos es bajo, como se muestra en el Anexo Principal 3.
3 Octubre | Previa a la adjudicacion sera necesario crear mesas de contratacion
2022 en los que se evalle tanto la parte técnica como la econémica.
Segun el cronograma del Anexo Principal 1, el plazo previsto es de
6 meses, por lo gue se considera que el riesgo de incumplimiento
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Actuaciéon o | Fecha Justificacion
Actuaciones
de los plazos es bajo, como se muestra en el Anexo Principal 3.
4 Agosto Previa a la adjudicacion sera necesario crear mesas de contratacion
2022 en los que se evalle tanto la parte técnica como la econémica.
Segun el cronograma del Anexo Principal 1, el plazo previsto es de
6 meses para ambas licitaciones, por lo que se considera que el
riesgo de incumplimiento de los plazos es bajo, como se muestra
en el Anexo Principal 3.
5 8 Esta actuacion ya esta adjudicada, como se acredita en el Anexo
septiem Complementario 5.
bre 2020
6 Septiem | Previa a la adjudicacion sera necesario crear mesas de contratacion
bre 2022 en los que se evalle tanto la parte técnica como la econdémica.
Segun el cronograma del Anexo Principal 1, el plazo previsto es de
3 meses, derivado de que los informes sectoriales ya habran
tramitado (otros 4 meses) por lo que se considera que el riesgo de
incumplimiento de los plazos es bajo, como se muestra en el Anexo
Principal 3.

3.3. Fin de las actuaciones y fin anticipado (Eliminatorio)

Actuacion o
Actuaciones

Fecha
fin

Justificacion

1

Marzo
2024

Segun el cronograma del Anexo Principal 1, la fabricacién y entrega
de los guaguas se realizard en dos tandas, la primera de noviembre
de 2022 a septiembre de 2023 y la segunda de febrero de 2023 a
diciembre de 2023. La puesta en servicio de cada tanda durara 3
meses, comenzando en octubre de 2023 con la primera entrega y
en enero de 2024 con la segunda entrega. Estos plazos deberian
ser suficientes aunque es posible que ocurran retrasos en la
fabricacién y entrega de los guaguas eléctricos ya que las empresas
proveedoras van a experimentar un gran aumento de la demanda
en este mercado. Puede haber problemas internacionales de
suministro dificiles de mitigar. No obstante, la tramitacién de esta
actuacion se realizara con la suficiente antelacion como para que
incluso habiendo retrasos, los guaguas estén puestos en marcha
mucho antes de diciembre de 2024. Esta actuacion no esta iniciada
aunque se dispone de un Plan de Explotacion que se puede
consultar en el Anexo Complementario 1.

Octubre
2023

Esta actuacion esta ligada a la primera, las obras finalizaran antes
de la puesta en servicio de la primera entrega de los guaguas, de
forma que no se retrase la puesta en servicio. La ejecucion de las
obras tiene una duracién prevista de 11 meses segun el
cronograma del Anexo Principal 1.

Julio
2023

Segun el cronograma del Anexo Principal 1, la implantacion del
sistema de sefializacion horizontal y vertical, el sistema de
vigilancia y la instalacion de semaforos se realizara en un plazo de
5 meses. La Direccion de Obra se contratara también para llevar la
gestion del proyecto, supervisar y coordinar tambien la redaccién
de proyecto tecnico a fin de evitar errores que puedan incurrir en
retrasos en la ejecucion.
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Actuacion o
Actuaciones

Fecha Justificacion

fin

4

Diciembr
e 2023

Segun el cronograma del Anexo Principal 1, la definicion de las
caracteristicas de la ZBE por la asistencia técnica junto con la
redaccidn de pliegos tiene una duracion de 3 meses. El plazo de
ejecucion de las obras de control de accesos, gestion del
aparcamiento y carga y descarga, junto con otras actuaciones de
gestidon, es de 11 meses, finalizando en julio de 2023. A
continuacion, se han previsto 5 meses de pruebas para garantizar
la puesta en funcionamiento de la ZBE antes de diciembre de 2023.

Esta actuacion ya esta iniciada. Las obras tienen una duracién
prevista de 12 meses, aunque se va a realizar una Modificacion de
Proyecto autorizada su redaccidon en acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del 26/07/2021. La prevision de presentacién del
documento modificado es en septiembre de 2021.

Diciembr
e 2021

Enero
2024

Segun el cronograma del Anexo Principal 1, el inicio de las obras
sera en octubre de 2022, con un plazo de 15 meses para su
ejecucion. La experiencia con la actuacién 5, cerca de finalizar, al
ser muy similar a la 6 es un valor afiadido. Ello, junto con un
margen de mas de 11 meses hasta el plazo maximo previsto en la
convocatoria hace que se considere que el riesgo de incumplir los
plazos es muy bajo.

3.4. Solidez financiera

Actuacion o
Actuaciones

Financiacion
Terceros

Descripcion de Disponibilidad Financiera de Terceros o
Justificacion de No necesidad de Financiera de Terceros

1,2,3,4,5,6

No

Ninguna de las actuaciones de esta solicitud necesitaran
financiacion externa. Los fondos propios a aportar por el
Ayuntamiento antes de impuestos son:

- Actuacién 1: 3.300.000 €
- Actuacién 2: 77.400 €
- Actuacién 3: 172.000 €
- Actuacién 4: 142.000 €
- Actuacién 5: 219.108,20 €
- Actuaciéon 6: 1.780.843,80 €

Se ha pedido financiacién al 90% del total de coste
subvencionable en todas las actuaciones menos en la 6,
donde el importe solicitado es el 49% del total de costes

subvencionables. Esto se ha hecho para no exceder el limite
de 45 € por habitante, ya que el proyecto de la Calle La Rosa
ya estaba planteado y el Ayuntamiento tenia previsto
financiarlo con cargo al presupuesto. Ademas, la inclusidon de
este proyecto encaja con los objetivos de implantacion de la
ZBE.

La Actuacion 5 de remodelaciéon de la Calle Imeldo Seris
también estaba prevista su financiacién a cargo del
presupuesto previamente a la presentacion de esta solicitud.

En el Acuerdo de Junta de Gobierno se acuerda que el total de
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fondos propios a aportar es de 5.691.352 € sin IGIC y de
6.748.707,74 € con IGIC, donde se expresa la capacidad de
asumir estos importes a cargo del presupuesto.

Aun cuando no se disponga de financiacion, la Actuacién 5 se
terminara de ejecutar, la implantacidon de la ZBE antes de
2023 también habra de llevarse a cabo para cumplir con la

Ley 7/2021 de Cambio Climatico y Transicidon Energética. La
compra de vehiculos eléctricos y sus puntos de recarga
también habia sido estudiada con anterioridad, por lo que su
puesta en marcha también se ejecutaria, aunque los plazos
podrian ser alargados en caso de no disponerse de
financiacion. Por Gltimo, la remodelacién de la C/La Rosa
también cuenta con un proyecto en redaccidén, aunque debido
al alto coste de esta actuacion puede que su ejecucion
también se retrasara en caso de no contar con la financiacion
solicitada.

4. IMPACTO

4.1. Impacto de las actuaciones (Eliminatorio)

Actuacion o Justificacion Impacto
Actuaciones

1,2 Estas actuaciones contribuyen directamente al objetivo general establecido en

el componente 1 del PRTR de fomentar la transformacidn del transporte

publico de viajeros hacia una actividad de cero emisiones. Impulsara la
descarbonizacion de la movilidad urbana.

Acorde con el Anexo Principal DNSH, estas actuaciones no causara un perjuicio
significativo al medioambiente, contribuyendo con un coeficiente del 100% a
los objetivos climaticos y con un 40% a los objetivos ambientales.

Los impactos positivos de esta actuacion son:

- Impacto positivo en la calidad de vida urbana: la adquisiciéon de guaguas
100% eléctricos contribuira a la mejora de la calidad del aire en todo el
area urbana y metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. Se reduciran las
emisiones anuales en 949 toneladas de CO2e, 936 t de CO2, 47,54 kg de
CH4, y 12 t de N20. Ademas, se ahorrarian 353.188,01 litros de
combustible

3 Esta actuacion contribuye directamente al objetivo general establecido en el

componente 1 del PRTR de fomentar el cambio modal en entornos urbanos y

metropolitanos hacia modos de transporte sostenible y activos, como son las
bicicletas o los VMP.

Acorde con el Anexo Principal DNSH, esta actuacidon no causara un perjuicio
significativo al medioambiente, contribuyendo con un coeficiente del 100% a
los objetivos climaticos y ambientales.

Los impactos positivos de esta actuacion son:

- Impacto positivo en la calidad de vida: la creacidon de 12,39 km de vias
ciclables y para VMP fomentando la movilidad activa, que conlleva una
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mejora en la salud de las personas.

- Ademas, al ofrecer itinerarios ciclistas mas seguros y mejorar la oferta de la
infraestructura ciclable se contirubira al cambio modal que también
disminuira emisiones de GEI y ruidos

Esta actuacion contribuye directamente al objetivo general establecido en el
componente 1 del PRTR de acelerar la implantacion de zonas de bajas
emisiones.

Acorde con el Anexo Principal DNSH, estas actuaciones no causara un perjuicio
significativo al medioambiente, contribuyendo con un coeficiente del 40% a los
objetivos climaticos y con un 100% a los objetivos ambientales.

Los impactos positivos de esta actuacion son:

- Impacto positivo en el transporte publico: al poner restricciones de acceso
al vehiculo privado, disminuira la movilidad en vehiculo privado, aumentara
la demanda de transporte publico, fomentando la intermodalidad.

- Impacto positivo en la calidad de vida: se reducira el trafico al imponer
restricciones de acceso y regular el aparcamiento, lo supondra un cambio
modal hacia el uso de modos de transporte sostenibles que conllevara una
reduccion de emisiones, mejora de la calidad del aire y reduccion del ruido,

impactando en la calidad de vida de los residentes y visitantes en el ambito

de la ZBE.

- Impacto positivo en el comercio: Las experiencias pasadas, de creacion de
zonas comerciales abiertas amigables incrementan la actividad comercial.
Se ha estimado una disminucion del nimero de viajes en vehiculo privado al

area de la ZBE en un 30% tras la implantacion y un 40% en el 2030 (de
29.800 a 21.300 veh/dia)

5,6

Esta actuacidn contribuye directamente al objetivo general establecido en el
componente 1 del PRTR de impulsar inversiones para fomentar la movilidad
activa y también garantizar la accesibilidad universal.

Acorde con el Anexo Principal DNSH, estas actuaciones no causara un perjuicio

significativo al medioambiente, contribuyendo con un coeficiente del 40% a los

objetivos climaticos y con un 100% a los objetivos ambientales, mejorando la
calidad del aire y del ruido.

Los impactos positivos de esta actuacion son:

- Impacto positivo en la calidad e vida urbana: se reformaran las calles
Imeldo Seris y La Rosa para impulsar la movilidad activa y mejorar la
accesibilidad, con gran impacto en la movilidad de género y recuperando el
entorno de la Zona Centro y el conjunto historico del barrio El Toscal

4.2. Accesibilidad universal e igualdad de género

a.

Actuacion o | Accesibilidad Justificacion
Actuaciones universal
1,2,3,4,5,6 Si Todas las actuaciones de esta solicitud garantizan la

accesibilidad universal a las infraestructuras y medios de
transporte a las personas con discapacidad, movilidad
reducidad, colectivos de avanzada o escasa alfabetizacion
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universal

Justificacion

informatica, impulsando la movilidad inclusiva.

Esto se justifica en que las actuaciones, especialmente la 4, 5
y 6, fomentan la movilidad peatonal en detrimento del
vehiculo privado teniendo en cuenta las necesidades de

accesibilidad de los colectivos previamente mencionados, lo
contribuye positivamente a su inclusion.

Las actuaciones 1, 2 y 3 garantizan la accesibilidad ya que su
disefio es acorde a las necesidades de estos colectivos,
evitando barreras de movilidad.

Actuacion o
Actuaciones

Igualdad de
Género

Justificacion

1,2,3,4,5,6

Si

Santa Cruz de Tenerife cuenta con planificacién especifica en
materia de Igualdad de Oportunidades desde 2002.
Actualmente se encuentra en la fase final de su IV Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, cuya
aprobacion esta prevista en el segundo semestre de 2021 y
que puede consultarse aqgui.

Todas las actuaciones de esta solicitud incluiran o incluyen en
su desarrollo la perspectiva de género, garantizando que las
empresas adjudicatarias de la ejecucion de las actuaciones

ofrezcan las mismas oportunidades a hombres y mujeres.

Se incluira a las mujeres en la toma de decisiones, en el
planeamiento y operacion del transporte, asi como se
garantizara la incorporacidn de las mujeres al trabajo

vinculado al transporte, como es el caso de las conductoras
de autobus, por ejemplo.

Las actuaciones 5 y 6 han sido disefiadas pensando en la
inclusién de las mujeres, padres con coches de nifios y nifios
en espacios publicos, resguardando su seguridad mediante la

inversion en alumbrado y separacion del trafico rodado.

Las infraestructuras creadas se mantendran limpias y
correctamente senalizadas para dar mayor sensacion de
seguridad.

5. CALIDAD

5.1. Calidad de las actuaciones (Eliminatorio)

Actuacion o
Actuaciones

Justificacion Calidad

1,2

Las actuaciones 1 y 2 estan intimamente relacionadas ya que los vehiculos
eléctricos necesitan puntos de recarga para garantizar el correcto servicio
durante la fase de operacién. Acorde con las Recomendaciones para proyectos
de Transformacién del transporte publico de viajeros y de vehiculos pesados
para servicios publicos hacia una actividad cero emisiones en el marco de esta
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convocatoria de ayudas del MITMA, la adquisicion de guaguas eléctricas se ha
planteado conforme a un lo especificado en el Anexo Complementario 1 y los
puntos de recarga se han disefiado para dar servicio a las lineas en las que

operaran esos guaguas. Los vehiculos adquiridos son 100% eléctricos y se han
realizado pruebas piloto para garantizar que el servicio es viable. El recorrido

de las lineas que seran operadas por vehiculos eléctricos transita por el centro
urbano de Santa Cruz, y en concreto por la futura ZBE como se observa en el

plano de situacion del Anexo Principal 2.

En los apartados a) de la Actuacion 1 y a) de la Actuaciéon 2 del apartado 2.1,

se pueden consultar los detalles técnicos de estas actuaciones. En el apartado

2.2 se ha descrito la relacion de estas actuaciones con planes globales como el
PMUS o la EDUSI.

La actuacion 4 acelerara la implantacion de la ZBE en el municipio. Se han
definido los limites de esta zona, que coinciden con vias principales. Se han
identificado los puntos en los que seria necesario controlar el acceso y se ha

previsto la regulacidon del aparcamiento dentro de este ambito, como se puede

observar en el plano de situacion del Anexo Principal 2. Ademas, esta prevista

la modificacion de la actual Ordenanza Municipal para incluir las restricciones
gue impondria la ZBE.

A fin de garantizar que el proyecto esté bien definido, se prevé la contratacion
de asistencia técnica para la redaccién de un proyecto técnico de implantacion
de la ZBE en la que se tengan en cuenta aspectos operativos (tarifas, horarios,
permisos, etc.) tecnoldgicos para el control de accesos y bases de datos, se
hagan modelizaciones de trafico y se reordene el espacio publico conforme a
las nuevas necesidades, de forma que defina de forma detallada el contenido
minimo del Anexo I de las Recomendaciones para proyectos de Zonas de Bajas
Emisiones en el marco de esta convocatoria de ayudas del MITMA.

Ademas, el resto de actuaciones de esta solicitud, especialmente la 3, 5y 6,

contribuyen a mejorar el entorno urbano dentro de la ZBE, fomentando los

modos de transporte activos. La adquisicién de vehiculos eléctricos también
contribuira a la reduccidon de emisiones dentro del ambito de la ZBE.

Las caracteristicas técnicas previstas en esta actuacion pueden consultarse en
mayor detalle en el apartado a) de la Actuacidn 4 del punto 2.1 de esta
solicitud. En el apartado 2.2 se ha descrito la relacion de la ZBE con planes
globales como el PMUS o la EDUSI.

3,5,6

Estas actuaciones van encaminadas a fomentar la movilidad activa y segura y
la accesibilidad universal especialmente en el centro de Santa Cruz de
Tenerife, que quedara incluido en la ZBE definida en la Actuacion 4.

Las caracteristicas de esta actuacion se detallan en el Anexo Complementario
3, disefiadas conforme a las Recomendaciones para proyectos de
infraestructuras ciclistas en el marco de esta convocatoria de ayudas del
MITMA. Se tienen un total de 2,67 km de vias segregadas y 10,09 km sin
segregar, ya que la mayor parte de la red transcurre por vias de un unico
carril por sentido, como se observa en el Anexo Principal 2.

Las actuaciones 5 y 6 han previsto en sus proyectos medidas de ampliacion de
aceras e inclusidon de arbolado para mejorar la accesibilidad y la calidad de
vida urbana en el entorno. Se ha hecho una mayor descripcién de las
caracteristicas de estas actuaciones en el apartado a) de la Actuacién 5 y el
apartado a) de la Actuacion 6 del punto 2.1 de esta solicitud.
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En el apartado 2.2 se ha descrito la relacion de estas actuaciones con planes
globales como el PMUS o la EDUSI.

5.2. Coherencia de las actuaciones

Actuacion o
Actuaciones

Justificacion Calidad

1,2,3,4,5,6

En el cronograma del Anexo Principal 1 se detallan las tareas previstas de cada
actuacion. Se observa que la actuacion 5 es la Unica iniciada, mientras que la
actuacion 6 se encuentra avanzada en las tareas de redaccién de proyecto
previas a la licitacion. El resto de actuaciones comenzaran las tareas previas a
la licitacién en octubre de 2021.

La licitacion de la actuacion 1 se hara en marzo de 2022, mientras que la de la
actuacion 2 sera en el mes siguiente. Ambas seran adjudicadas en octubre de
2022 a fin de garantizar que no hay problemas de sincronizacion de las
empresas adjudicatarias que puedan demorar la ejecucion del proyecto.

La actuacion 3 constara de dos contratos, uno de redaccion de proyecto y
ejecucion de obra y otro de AT para la Direccion, que se tramitaran de forma
conjunta para minimizar los riesgos derivados de modificaciones en el proyecto
durante la fase de obra. También se tramitaran vy licitaran en paralelo, pues los
requisitos de obra civil no son exigentes y son mas de caracter tecnoldgico, los
contratos previstos en la Actuacidn 4 a fin de garantizar la puesta en marcha
de la ZBE antes de que finalice 2023.

En el cronograma puede observarse que las vias ciclables y la remodelacion de
la C/Imeldo Seris habran finalizado cuando se haya implantado la ZBE, lo que
permitird que la infraestructura de movilidad activa esté disponible antes de
restringir el trafico. La remodelacion de la C/La Rosa tiene prevista la
finalizacidon tan solo un mes después de la implantacion de la ZBE, lo que
permitird la sinergia de las actuaciones. La primera entrega de guaguas
eléctricos estara operativa en octubre de 2023, cuando la ZBE se encuentre
también en fase de pruebas, mientras que la segunda entrega de guaguas
eléctricos tiene prevista la entrega en enero de 2024, cuando la ZBE esté en
funcionamiento.

Por tanto, todas las actuaciones estaran finalizadas en marzo de 2024, lo que
da suficiente margen para que, a pesar de que haya riesgo de retrasos, las
actuaciones estén ejecutadas antes de diciembre de 2024.

En el Anexo Principal 3 se muestra una matriz de riesgo de las actuaciones en
la que se han tenido en cuenta riesgos en la licitacion, adjudicaciéon, redacciéon
de proyectos, ejecucién de las actuaciones y participacién ciudadana. Los
plazos previstos para licitar y adjudicar son suficientes, ya que se han
establecido conforme a proyectos similares. Dado el incremento de demanda
de vehiculos eléctricos y el impulso econémico de las ayudas, el riesgo de
retrasos en la provisién de materiales se ha calificado como alto. La
implantacién de Zonas de Bajas Emisiones tiene el riesgo de tener baja
aceptacion ciudadana y retrase la puesta en marcha, aunque se sabe por
experiencias previas en otras ciudades que se acaban aceptando las
restricciones impuestas.

Se garantizara la sostenibilidad de las actuaciones durante los primeros 5 afios
de actividad, estando las actuaciones 1 y 2 a cargo de la compafiia publica de
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transporte TITSA, la 3,5 y 6 a cargo de Vias y Obras, la 4 en el area de
movilidad.

La estructura de gestion de los proyectos se centralizara en el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, que tiene prevista la modificacidon de la estructura
organizativa para la gestion de los fondos que perciban. Al frente de la
coordinacion del Proyecto estara la Coordinadora General de Planificacion
estratégica. A nivel directivo, se nombrara un subdirector/a de Gestion
Administrativa de Proyectos Estratégicos, un subdirector/a de Gestion Técnica
de Proyectos Estratégicos y un un subdirector/a de Contratacion de Proyectos
Estratégicos para el cumplimiento de los requisitos administrativos,
contratacion en tiempo y forma y seguimiento técnico especializado. A nivel de
servicios gestores, estos seran el Servicio de Planificacién Estratégica, el
Servicio técnico de Movilidad y Seguridad y el servicio técnico de
Infraestructuras y Proyectos Urbanos.

5.3. Aceptacion social y difusion publica de resultados

Actuacion o
Actuaciones

Aceptacion Justificacion

social

1,2,3,4,5,6

Si En los trabajos de redaccién de la revisién del PGO (Documento
de avance) la movilidad fue el 2° tema que mas preocupd a las
personas que participaron. Las actuaciones de esta solicitud
inciden sobre la movilidad actual de Santa Cruz de Tenerife,
haciéndola mas sostenible para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, por lo que se espera una alta aceptacion de la
propuesta presentada.

Especialmente, para la ZBE se realizaran campafias de
participacion ciudadana para con el objetivo de aumentar la
aceptacion, especialmente entre los usuarios del vehiculo
privado, que seran los mas afectados por las restricciones.
Ademas se prevé un periodo de prueba de 5 meses donde no
se multe para dar a conocer la ZBE a los vecinos, explicando la
importancia de la mejora de la calidad del aire y las
consecuencias positivas que conlleva como puede ser la mejora
de la salud de las personas.

Las actuaciones 5 y 6 se han ido realizando bajo metodologia

participativa: vecinos, comerciantes, comision de patrimonio

del Cabildo de Tenerife, colectivos ciudadanos (Tenerife por la
Bici)

Actuacion o
Actuaciones

Difusion Justificacion

publica

1,2,3,4,5,6

Si El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incluye la
participacion ciudadana y difusion publica en todos sus
proyectos y obras, existiendo una concejalia y personal

especifico. Tras el mapeado de actores, identificacion de los
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Actuaciones publica

mismos (interés-poder) se plantearan las acciones de
comunicacidn y participacién. Especialmente la ZBE llevara
campafas de informacion y sensibilizacidon antes de su entrada
en vigor.

6. RELEVANCIA

6.1. Contribucion de la propuesta al desarrollo del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia de Espaiia, a los objetivos de la convocatoriay a la
estrategia de movilidad a nivel pais

El conjunto de esta solicitud contribuye positivamente al desarrollo del PRTR, a los objetivos
definidos en la convocatoria y a la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada
2030. La implantacion de la ZBE en Santa Cruz de Tenerife acelerara la implantacion de zonas
de bajas emisiones en municipios de mas de 50.000 habitantes, se impulsaran inversiones
relacionadas con el fomento de la movilidad activa, y en general, todas las actuaciones de esta
solicitud contribuyen al objetivo del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima de cambio
modal del 35% de los pasajeros-kilémetro que actualmente se realizan en vehiculo privado, ya
que se mejorara la infraestructura ciclista y peatonal y se intensificaran las restricciones de
acceso y control del vehiculo privado.

La adquisicidon de vehiculos eléctricos también acelerara la penetracion de la movilidad eléctrica.
Todo ello hace que esta solicitud contribuya bastantes objetivos del Componente 1 del PRTR y
especialmente a tres de los cuatro objetivos especificos de esta convocatoria.

Por otro lado, varias actuaciones propuestas contribuyen sustancialmente a varios objetivos
medioambientales, como se expone en el Anexo Principal DNSH de esta solicitud. Ademas,
todas las actuaciones tienen prevista la finalizacién antes de marzo de 2024.

6.2. Complementariedad o relacion de la solicitud con otras propuestas presentadas.

Esta solicitud esta relacionada con otras medidas llevadas a cabo conforme al PMUS y la EDUSI
donde se plantea la ordenacion de la red viaria para crear un modelo de ordenacién multimodal,
promocion del transporte publico y los modos no motorizados, se gestiona el aparcamiento, la
movilidad y la distribucion urbana de mercancias, asi como se proponen medidas para mejorar
la calidad ambiental.

6.3. Repercusion de la propuesta en el conjunto de la industria y la economia
espaiola y europea.

Esta solicitud favorecera la creaciéon de empleo ya que la implantacion de las actuaciones
conllevara la contratacion de empresas establecidas en Espafia para llevar a cabo la obra civil
y la fabricacién de equipos. El impacto sera directo en las comparfiias promotoras de los
proyectos y en las compafiias colaboradoras, asi como sera habra un impacto indirecto en otros
agentes que intervengan. Se dara trabajo a empresas consultoras, ingenierias y asesorias de
forma practicamente inmediata, mientras que se crearan nuevos empleos para la ejecucién de
obra civil e instalacion de equipos a medio plazo. El mantenimiento y gestidn de las actuaciones,
como la ZBE a implantar, por ejemplo, también creara empleos estables a largo plazo.

6.4. Cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo (Do Not
Significant Harm - DNSH)
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Se ha cumplimentado un Cuestionario DNSH por cada tipologia de actuacién:
- Actuacion 1: Cuestionario DNSH actuacién tipologia 16
Actuacion 2: Cuestionario DNSH actuacion tipologia 17
Actuacion 4: Cuestionario DNSH actuacion tipologia 5
Actuacion 5 y 6: Cuestionario DNSH actuacion tipologia 6
Se adjuntan en el Anexo Principal DNSH de esta solicitud, donde se establece que la propuesta
se adecla al cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente.

7. ANEXOS PRINCIPALES

Anexo Principal 1: Cronograma

Anexo Principal 2: Plano de situacidn
Anexo Principal 3: Matriz de riesgos

Anexo Principal DNSH: Cuestionarios DNSH

8. ANEXOS COMPLEMENTARIOS

Anexo Complementario 1: Descripcidn, Experiencias y Plan de Explotacién de guaguas
eléctricas

Anexo Complementario 2: Carta de Contestacion a TITSA sobre nuevo punto de suministro
Anexo Complementario 3: Estudio de Planificacion de una red ciclable para S/C de Tenerife
Anexo Complementario 4: Licitacion Regeneracién Urbana C/Imeldo Seris

Anexo Complementario 5: Adjudicacidon Regeneracidon Urbana C/Imeldo Seris

DECLARACION RESPONSABLE

El firmante de esta solicitud declara: que tiene capacidad para firmar la solicitud en representacion
del beneficiario y que son ciertos los datos que figuran en la solicitud.

FIRMA:
"Se especificara la norma o el acto del que resulta la competencia o la representacion”
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Anexo Principal 2. Plano de Situacion

LEYENDA:
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Copia autentica verificable mediante CSV (Cédigo Seguro de Verificacion): 13521506573104323637 en la siguiente direccion: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion

Anexo Principal 3. Matriz de riesgos

Riesgo Actuaciones Descripcion Impacto | Probabilidad Medidas mitigadoras
Falta de liderazgo, Descoordinacié en la Designacion de responsable coordinador Unico a
Retraso y descoordinacion 123456 secuencia de trabajos, fallos de comunicacion, Alto Media nivel de Direccion General y equipo de apoyo
entre servicios ey Falta de definicion en la asignaciéon de (PMO)/ Comité de seguimiento de fondos NEXT-
responsabilidades y control de proyectos GEN
L, o . Disponer de los recursos humanos y materiales
Retraso en la preparacion de Problemas para que la licitacion se anuncie e o
- - . . con cualificacion técnica y juridica para las
la documentacion del 1,2,3,4,6 dentro de las fechas previstas por falta de Medio Baja
expediente documentacion. tareas engomendadas
Contratacion de AT de apoyo (contrato menor)
Retrasos en el proceso por Reclamaciones tras la licitacién, problemas Disponer de los recursos humanos y materiales
cuestiones externas ( 1,2,3,4,6 |juridicos relacionados con las caracteristicas Medio Baja con cualificacion técnica y juridica para las
reclamaciones ...) de las ofertas presentadas tareas encomendadas: Apoyo en otros servicios
Retraso en la contratacidn de
las actividades por Retrasos en la adjudicacion debido a posible . Limitacion de posibilidad de bajas en temeridad
. 1,2,3,4,6 . Alto Baja .
incremento de temeridad de ofertas en los pliegos
procedimientos internos
Retraso en la contratacidn de . S g . .
. Reclamaciones tras la adjudicacion o el Disponer de los recursos humanos y materiales
las actividades por L . - L . e T S
S 1,2,3,4,6 |adjudicatario no dispone de la documentacion Alto Baja con cualificacion técnica y juridica para las
procedimientos externos o L - -
- acreditativa del cumplimiento de requisitos. tareas encomendadas/Apoyo en otros servicios
(reclamaciones ...)
Los fallos en la redaccion de proyectos suelen Establecer unos criterios de valoracion de las
Errores en la redaccion de venir ocasionado por errores en la eleccién de . . ofertas presentadas de tal manera que prime la
2,3,4 S ) . Medio Baja . - . .
proyectos la empresa adjudicataria /bajas calidad del proyecto y experiencia (tambien
excesivas/plazos local) y solvencia del proyectista frente al precio
-y Problemas de stock del material solicitado, por Solicitud de Plan de Gestion de adquisiiones, su
Retraso en provision de - . :
. 1,2,3,4,6 lo que se pueden producir retrasos en la Baja Media responsable y control frecuente por parte de la
materiales. > ) . -
recepcion de materiales. AT Direccion y PMO
Secuencia de actividades 1,2,3,4,6 Fallo de sincronizacion de actividades cuando Medio Baja Contratacion de AT Direccion en coordinacion
los plazos son ajustados. con la PMO
. Problemas al realizar el levantamiento . . Va_Iorar'c,onogramas creibles en Ia_s: ofertas,
Imprevistos en las obras 2,6 ‘e - . Medio Baja asignacion de recursos, contratacion de AT
topografico y estudio geotécnico - iy
Direccion
Podria afectar a la utilizacién de los servicios
y reducir el impacto de las actuaciones a Ejecutar una campana de comunicacion y
Aceptacion de usuarios 3,4 reducir las emisiones contamintantes, Medio Baja participacion desde el inicio, ejecucion de
fomentar habitos saludables en la ciudadania y pruebas
contribuir a una ciudad mas sostenible.
Aceptacion de personal de Problemas por el uso de nuevos sistemas, Ejecutar una campafa formativa adecuada
P P 1,2,4 material movil, trabajos novedosos ampliando Medio Baja : P Y

operacion

la puesta en marcha de las actividades

procesos de implantacion progresivos
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